

Stavební práce na projektu finišují

Projekt „Revitalizace historického centra obce Kostomlaty pod Milešovkou – ČÁST 1.a“ se blíží ke svému konci. V průběhu prázdnin se podařilo dokončit většinu stavebních prací. Hotová je kanalizace, dokončeny byly rozvody NN, funkční a dokonce i zkolaudovaný je plyn, zprovozněn byl vodovod. Postupně se dokončují také práce na vlastním náměstí.



Foto červenec 2015

V měsíci srpnu dokončila také a.s. ČEZ svou část projektu – přípojku elektřiny a osazení nové trafostanice , která nahradila původní nevzhledný transformátor.



Foto 21.8.2015

Termín dokončení stavebních prací – 15.9.2015 tak bude splněn. V měsíci září zbývá položit asfalt na místní komunikace, vysadit zbývající část zeleně, dokončit menší části chodníků, staveniště upravit a samozřejmě uklidit.



Foto 30.8.2015

Díky tomu, že se podaří dokončit včas stavební práce, je reálné, že obec získá na projekt dotaci z ROP NUTS2SEVEROZÁPAD.

*** Vize přestane být snem ***

Severozápad
Regionální operační program
regionu soudržnost Severozápad
www.nuts2severozapad.cz
www.europa.eu
Podporované z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investor:
Obec Kostomlaty pod Milešovkou
Lidická 215
Kostomlaty pod Milešovkou

Technický záměr zpracoval:
Ing. Petr Čížek

Projektant:
SÚSOP Projekt s.r.o.
Pražská 6, Praha

Projektant:
Ing. Petr Čížek
Pražská 6, Praha

Stavebník:
Ing. Petr Čížek

Název projektu:
*** Revitalizace historického centra obce Kostomlaty pod Milešovkou - část 1.A. ***
Registrační č. projektu: CZ.1.09/2.2.00/81.01227
Termín zahájení realizace projektu: 09.02.2015 **Termín ukončení realizace projektu: 15.09.2015**