

Obec Kostomlaty pod Milešovkou, se sídlem Lhenická 310,
417 54 Kostomlaty pod Milešovkou

Dodatečná informace č. 1

Zadavatel :

Název zadavatele : Obec Kostomlaty pod Milešovkou
Sídlo zadavatele : Lhenická 310, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou
IČ: 00266396
Právní forma : obec

Veřejná zakázka :

Název VZ: Rekonstrukce veřejného osvětlení
Druh VZ : Veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel poskytuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Současně tyto informace uveřejňuje na webových stránkách obce.

Dne 9.1.2020 jsme obdrželi následující dotaz:

„ Vzhledem k tomu, že se bude připokládat kabelové vedení pro veřejné osvětlení do výkopu zároveň s ČEZ Distribuce a.s., proč položkový rozpočet obsahuje položky č. 27, 28 o hloubení kabelové rýhy a to včetně záhozu? Tyto položky jsou v rozpočtu zbarveny šedě je k tomu nějaký důvod? Bude se pro kabel a uzemnění veřejné osvětlení kopat zvlášť? Nebo se bude pouze dokopávat kousky ke světelným bodům? Pokud ano prosím o upřesnění délky výkopu.

Odpověď:

Skutečností je, že rekonstrukce veřejného osvětlení byla „vyvolána“ záměrem pokládky vedení NN pod povrchy místních komunikací, který obci na konci roku 2017 předložila ČEZ Distribuce a.s. Při projednávání tohoto návrhu zástupci společnosti ČEZ Distribuce a.s. přislíbili, že obec bude o začátku realizace projektu včas informována tak, aby mohla sama vybrat dodavatele a zajistit řádnou a bezproblémovou rekonstrukci VO. Obec zatím nechala zpracovat PD a požádala o stavební povolení.

Svůj slib však pracovníci ČEZ Distribuce a.s. nedodrželi. V prosinci roku 2019 začala firma, kterou ČEZ Distribuce a.s. „vysoutěžila“ na tuto zakázku, v obci přípravné práce. Teprve v této době se obec o realizaci zakázky dozvěděla (před tím se starostka obce několikrát informovala, zda se již stavební práce nepřipravují, ale byla ujištěna, že se o začátku těchto prací včas dozví).

Pozdní (resp. vůbec žádná) informovanost ovšem není jediným problémem, který ČEZ Distribuce obci způsobila. Zatím je totiž určen dodavatel pouze části stavebních prací (zhruba jedné

poloviny). Pro stavební práce ve druhé části obce ještě nebyla vyhlášena výše jmenovanou společností ani veřejná soutěž.

Z časových důvodů není obec schopna s projektantem rozdělit projekt VO podle členění zakázek (dvou samostatných zakázek) ČEZ Distribuce a.s. a ještě vybrat dodavatele a to před zahájením zemních prací v první části projektu pokládky NN.

Z tohoto důvodu (především nám jde o čas) jsme přistoupili k oznámení výběrového řízení tímto způsobem.


Případné uchazeče žádáme, aby vyplnili (nacenili) všechny položky rozpočtu tak, jak je zpracoval projektant (rozpočtář), tzn. včetně oněch šedě zabarvených položek (v případě, že pracovník uchazeče zjistí, že projektant zapomněl některou z položek uvést ve výkazu výměr, stačí v komentáři k ceně pouze uvést, o jakou položku se jedná a tuto nenaceňovat – bude součástí dohody o realizaci více či méně prací).

Vzhledem k tomu, že předpokládáme, že se podaří domluvit s firmou (či firmami), které vybral (vybere) ČEZ Distribuce a.s., o pokládce vedení VO do výkopu ČEZ Distribuce, žádáme, aby případný uchazeč pro tento případ uvedl částku (slevu), o kterou bude celková cena za dílo snížena.

Do poměrně složité situace se obec nedostala vlastní vinou a tak předpokládáme pochopení a určitou součinnost budoucího dodavatele.

Děkujeme za dotaz.

V Kostomlatech dne 9.1.2020.


Mgr. Eva Krejsková
Starostka obce

Obec Kostomlaty pod Měšovkou
Lhenická 310
417 54 Kostomlaty pod Měšovkou
IČ: 00266396, DIČ: CZ00266396
- 3 -