



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 11.12.2014 na projekt „Revitalizace historického centra obce Kostomlaty pod Milešovkou – ČÁST 1.a.“ mezi smluvními stranami :

1. Obec Kostomlaty pod Milešovkou

zastoupená starostkou obce, Mgr. Evou Krejskovou
se sídlem: Kostomlaty pod Milešovkou, 41754, Lhenická 310
IČ: 00266396
DIČ: CZ00266396
datová schránka ID:
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Teplice
číslo účtu: 3427501/0100
telefon: 417 871 025, fax: 417 871 025
mobil: +420 606 616 903
e-mail: obec.kostomlatypm@c-mail.cz
(dále jen objednatel)

a

2. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

se sídlem : Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří
spisová značka: vložka C, oddíl 1751 vedená KS v Ústí nad Labem
IČ: 250 28 316
DIČ: CZ 25028316
Zastoupená : Jaroslave Oršuliakem, samostatným členem představenstva
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu : 211 989 0257/0100
Telefon : 474 316 471, fax : 474 316 481
e-mail : orsuliak@orsuliak.cz
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na dodatku č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 11.12.2014, kterým se mění části článků I. SMLUVNÍ STRANY a IV. DOBA PLNĚNÍ.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně údajů uvedených v článku I. SMLOUVY O DÍLO následovně :

- Účet objednatele - Obce Kostomlaty pod Milešovkou číslo 3427501/01100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka Teplice bude nahrazen projektovým účtem č. 43-8472120277/0100 vedeným u Komerční banky a.s., pobočka Teplice, ze kterého budou probíhat všechny platby vyplývající ze SMLOUVY O DÍLO.

II.

Ustanovení článku IV. 1 nově zní :

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech :

- Zahájení stavebních prací : 9.2.2015
- Dokončení 1. etapy (rozsah etapy je stanoven v projektové dokumentaci a v nabídce zhotovitele) : 30.4.2015
- Dokončení veškerých stavebních prací : 15.9.2015

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla. Totéž se vztahuje také na dokončení 1. etapy díla.

III.

Všechna další ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.

IV.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek ke smlouvě o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kostomlatech pod Milešovkou dne 27.4.2015 V Okounově dne

Za objednatele :

Mgr. Eva Krejsková.....

Starostka obce

Za zhotovitele :

Jaroslav Oršuliak.....

samostatný člen představenstva

Stavební společnost
Jaroslav Oršuliak, a.s.
Okounov 65, 431 51 Klášterec n/O
DIČ CZ22028516

Obec Kostomlaty pod Milešovkou
Lhenická 310
417 54 Kostomlaty pod Milešovkou
IČ: 00266396, DIČ: CZ00266396
- 3 -

V 20 23.3.2015

[Handwritten signature]